

Socle/Voie d'approfondissement	Exploitation et Travaux		
Code UE	REALTRAV		
Langue d'enseignement	Français	Semestre	9
Nb. de crédits étudiants (ECTS)	3	Responsable	Marianne BERNARD
Nb. de crédits apprentis (ECTS)	3	Mise à jour	12/07/2017

### Volume Horaire

Statut d'élève*	Matière	Cours	TD	TP	Visite	Projet		Travail personnel	FOAD
						Encadré	Non Encadré		
Tous	Génie civil et maîtrise d'œuvre – Phase de conception	12							
Tous	Génie civil et maîtrise d'œuvre – Phase de réalisation	12							

### Objectif Général

Etre capable de mener à bien un chantier de génie civil de la phase de conception à la phase de réalisation

### Compétences visées

Connaître la démarche générale pour élaborer des projets de génie civil, savoir lire et exploiter des études techniques préalables, contrôler le déroulement de l'opération de la définition du projet jusqu'au choix des entreprises, comprendre le langage des spécialistes dans leurs domaines respectifs et connaître les pièges à éviter.

Contrôler l'organisation et l'exécution des chantiers de génie civil, apprendre à bien gérer le déroulement d'un chantier de génie civil, savoir dialoguer avec les entrepreneurs et les bureaux d'études intervenant sur le chantier

### Modalités d'évaluation

Statut d'élève*	Matière	Type d'épreuve	Durée	Coeff FI	Coeff FIPA	Remarques
Tous	Génie civil et maîtrise d'œuvre – Phase de réalisation	Examen écrit	2h	3	3	

\* Tous = Tous les étudiants et apprentis